
หน่วยตรวจสอบภายใน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หน่วยรับตรวจ  กองช่าง 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การด าเนินงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการตรวจสอบ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินโครงการที่เกิดขึ้นจริง ที่ล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดนั้น ล่าช้าใน
ขั้นตอนการด าเนินงานใด และอย่างไร 

2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและหรือผลกระทบ รวามท้ังสาเหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนิน
โครงการ 

3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง
การด าเนินงานการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. เอกสารการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวนวันในการตรวจสอบ 

 20 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติงาน 

 วิธีการตรวจสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ รหัสกระดาษท าการ 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบและสอบทานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน กับเอกสารการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

สมร ขวัญนาคม   

2. สัมภาษณเ์จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
ได้ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

สมร ขวัญนาคม   

3. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง
แก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด 

สมร ขวัญนาคม   

4. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน สมร ขวัญนาคม   
  
 


